

Building Hope: Njumukod School Restoration Project

Projekttitlel: Wiederaufbau der Njumukod-Schule

Ort: Njumukod, Northwest-Region, Kamerun

Berichtsdatum: 10 Juni 2025

Zusammenfassung

Das Projekt zur Wiederherstellung der Njumukod-Schule war eine sowohl schöne als auch herausfordernde Reise. Trotz der Widrigkeiten wurde erheblicher Fortschritt erzielt, um eine sichere und funktionale Lernumgebung für die Kinder in Njumukod wiederherzustellen.

Projektumsetzung

Der Beginn des Projekts verlief erfolgreich. Aufgrund der Regenzeit war der Transport nach Njumukod jedoch blockiert. Diese Zeit wurde genutzt, um angesparte Mittel von Restcent zu sammeln, was half, die Transportkosten für Baumaterialien erheblich zu senken.

Während der Projektumsetzung ging der Kontakt zum Projektleiter vor Ort verloren - verursacht durch fehlenden Strom, kein Telefonnetz und die anhaltende anglofonen Krise. Alle Fahrzeugbewegungen wurden aus Angst vor Angriffen durch die Separatisten eingestellt.

Erst vor drei Monaten konnte die Renovierung fortgesetzt werden. Materialien wie Zinkbleche, Zement, Nägel und Farben wurden transportiert. Das Dach wurde ersetzt, das Gebäude verputzt und die Malerarbeiten begannen. Türen und Fensterrahmen sind in Bearbeitung und werden nächste Woche installiert. Die Schulkinder befinden sich derzeit in den Ferien, was die ideale Gelegenheit bietet, das Projekt abzuschließen, ohne weiteren Unterrichtsausfall zu verursachen.

Der Toilettenbau steht als letzter Schritt bevor. Eine 12 Meter tiefe Grube wurde bereits ausgehoben.

Herausforderungen

- Unzugänglichkeit durch Regenzeit
 - Sicherheitsrisiken aufgrund der anglofonen Krise
 - Kommunikationsverlust mit dem Projektleiter vor Ort
 - Baustopp aufgrund von Bewegungsverbotten
-

Abschluss

Die Renovierung der Schule ist weitgehend abgeschlossen. Das Gebäude ist strukturell sicher, das Dach ersetzt, Wände verputzt und Anstriche durchgeführt. Türen und Fenster werden bald installiert. Der Toilettenbau bleibt die letzte Aufgabe vor der vollständigen Fertigstellung.

Fazit & Dankbarkeit

Wir danken allen Unterstützern und Spendern, insbesondere Restcent, für ihre kontinuierliche Hilfe. Ihre Beiträge haben den Schulkindern in Njumukod Hoffnung und eine bessere Lernumgebung gegeben.

Ende des Berichts

Erstellt von: Simou Dinang Nahlela

10.06.2025.